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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925756

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  515.529,12 % Período: 15,36% 23,75% 38,76% 22,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.618,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  322.274,41 % Período: 0,00% 37,99% 62,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  76.566,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIOS  70.608,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  15.402,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  28.059,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,36% 23,75% 38,76% 22,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.087,85 91.366,02 149.115,87 85.119,26 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.096,91 31.075,34 50.717,18 28.950,69 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 79.184,76 122.441,36 199.833,05 114.069,95 - - - - - - - 

%: 15,36% 39,11% 77,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 59.087,85 150.453,87 299.569,74 384.689,00 384.689,00 384.689,00 384.689,00 384.689,00 384.689,00 384.689,00 384.689,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.096,91 51.172,25 101.889,43 130.840,12 130.840,12 130.840,12 130.840,12 130.840,12 130.840,12 130.840,12 130.840,12 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 79.184,76 201.626,12 401.459,17 515.529,12 515.529,12 515.529,12 515.529,12 515.529,12 515.529,12 515.529,12 515.529,12 

Local Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS DUTRA FLORES
CREA/CAU: SC 118.742-1

Data ART/RRT: 12087391

1082284-51

Total:    R$ 515.529,12

Item Descrição

sexta-feira, 29 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

MATO CASTELHANO - RS
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