
VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 22.429,07 5,30% 22.429,07 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
C.B.U.Q. 326.057,31 77,04% 65.211,46 20,00% 163.028,65 50,00% 97.817,19 30,00% 0,00 0,00%

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 61.371,45 14,50% 49.097,16 80,00% 12.274,29 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.373,91 3,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.373,91 100,00%

TOTAL GERAL 423.231,74 100,00% 136.737,69 32,31% 175.302,94 41,42% 97.817,19 23,11% 13.373,91 3,16%
TOTAL ACUMULADO 423.231,74 100,00% 136.737,69 32,31% 312.040,64 73,73% 409.857,83 96,84% 423.231,74 100,00%

%
Mês 4

ÁREA: 2.000,00 m²      
ENDEREÇO: TRECHO DA RUA DOMINGOS SAGIORATO, BAIRRO CENTRO, ACESSO BARRAGEM CAPINGUI, MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENG. CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA RS: 123168-D

Mês 2 Mês 3

Mato Castelhano - RS, 27 de dezembro de 2021.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

Mês 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$


