CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : ENG. CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA RS: 123168-D
ENDERECO: TRECHO DA RUA DOMINGOS SAGIORATO, BAIRRO CENTRO, ACESSO BARRAGEM CAPINGUI, MATO CASTELHANO - RS
AREA: 2.000,00 m?

. Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR R %
¢ ¢ s ° VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 |SERVICOS INICIAIS 22.429,07 | 5,30% | 22.429,07 | 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2.0 CP;ABV:JMSNTAQAO ASFALTICA EM 326.057,31 | 77,04% | 65.211,46 | 20,00% | 163.028,65 | 50,00% | 97.817,19 | 30,00% 0,00 0,00%
3.0 |DRENAGEM PLUVIAL 61.371,45 | 14,50% | 49.097,16 | 80,00% | 12.274,29 | 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4.0 [SINALIZACAO VIARIA 13.373,91 3,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 13.373,91 | 100,00%

TOTAL GERAL 423.231,74 | 100,00% | 136.737,69 | 32,31% | 175.302,94 | 41,42% | 97.817,19 | 23,11% | 13.373,91 | 3,16%

TOTAL ACUMULADO 423.231,74 | 100,00% | 136.737,69 | 32,31% | 312.040,64 | 73,73% | 409.857,83 | 96,84% | 423.231,74 | 100,00%

Mato Castelhano - RS, 27 de dezembro de 2021.
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