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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
897559/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA 414.267,68 % Período: 16,19% 17,37% 19,38% 16,25% 14,63% 16,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  818,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SAPATAS  11.547,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PILARES E PILARETES  34.517,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VIGAS BALDRAME  20.184,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGAS SUPERIORES  34.630,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. VIGAS TORRE CAIXA D'ÁGUA  1.163,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. LAJE PRÉ-MOLDADA  41.133,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ALVENARIA  36.170,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTOS  48.420,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COBERTURA  39.151,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PAVIMENTAÇÕES  46.450,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ESQUADRIAS  34.872,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PINTURAS  26.507,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  20.883,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.180,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  5.633,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,19% 17,37% 19,38% 16,25% 14,63% 16,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 58.443,06 62.709,49 69.960,38 58.673,93 52.807,35 58.395,79 - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.625,48 9.255,14 10.325,30 8.659,55 7.793,71 8.618,50 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.068,54 71.964,63 80.285,68 67.333,48 60.601,06 67.014,29 - - - - - 
%: 16,19% 33,56% 52,94% 69,19% 83,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 58.443,06 121.152,55 191.112,93 249.786,86 302.594,21 360.990,00 360.990,00 360.990,00 360.990,00 360.990,00 360.990,00 
Acumulado: Contrapartida: 8.625,48 17.880,62 28.205,92 36.865,47 44.659,18 53.277,68 53.277,68 53.277,68 53.277,68 53.277,68 53.277,68 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 67.068,54 139.033,17 219.318,85 286.652,33 347.253,39 414.267,68 414.267,68 414.267,68 414.267,68 414.267,68 414.267,68 

Local Responsável Técnico
Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA
CREA/CAU: A2476150

Data ART/RRT: SI11213962I00
quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONSTRUÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CC

 Valor (R$) Parcelas:

GOVERNO MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CC

MATO CASTELHANO - RS

1071688-05

Total:    R$ 414.267,68

Item Descrição
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