A % CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
a OoGU #PUB
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1071688-05 897559/2020 | GOVERNO MUNICIPAL DE MATO CAS|CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA - CC CONSTRUAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA - CC
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. CONSTRUGAO DE CENTRO DE CONVIVENC 414.267,68 | % Periodo: 16,19% 17,37% 19,38% 16,25% 14,63% 16,18%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 818,96 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. SAPATAS 11.547,61 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. PILARES E PILARETES 34.517,63 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. VIGAS BALDRAME 20.184,34 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. VIGAS SUPERIORES 34.630,33 | % Periodo: 100,00%
|1.6. VIGAS TORRE CAIXA D'AGUA 1.163,72 | % Periodo: 100,00%
|1.7. LAJE PRE-MOLDADA 41.133,90 | % Periodo: 100,00%
|1.8. ALVENARIA 36.170,58 | % Periodo: 100,00%
|1.9. REVESTIMENTOS 48.420,62 | % Periodo: 100,00%
|1.10. COBERTURA 39.151,78 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1. PAVIMENTAGOES 46.450,29 | % Periodo: 100,00%
|1.12. ESQUADRIAS 34.872,68 | % Periodo: 100,00%
|1.13. PINTURAS 26.507,89 | % Periodo: 100,00%
|1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 20.883,19 | % Periodo: 100,00%
|1.15. INSTALACOES ELETRICAS 12.180,44 | % Periodo: 100,00%
|1.16. ADMINISTRAGCAO LOCAL 5.633,72 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 414.267,68 %: 16,19% 17,37% 19,38% 16,25% 14,63% 16,18%
Repasse: [ 58.443,06  62.709,49 = 69.960,38 | 58.673,93 | 52.807,35 58.395,79
Periodo: Contrapartida: 8.625,48 9.255,14 | 10.325,30 8.659,55 7.793,71 8.618,50
Outros: - - - - - -
Investimento: | 67.068,54  71.964,63  80.285,68 | 67.333,48 | 60.601,06 67.014,29
%: 16,19% 33,56% 52,94% 69,19% 83,82% 100,00%
Repasse: | 58.443,06 | 121.152,55 | 191.112,93 | 249.786,86 | 302.594,21 | 360.990,00
Acumulado: Contrapartida: 8.62548 | 17.880,62 | 28.205,92 | 36.86547 | 44.659,18 | 53.277,68
Outros: - - - - - -
Investimento: | 67.068,54 139.033,17 | 219.318,85 | 286.652,33 | 347.253,39 | 414.267,68
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