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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. REFORMA UBS MATO CASTELHANO - RS  214.444,57 % Período: 49,27% 50,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  2.183,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.710,02 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. COBERTURA  172.642,05 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  34.776,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. ESQUADRIAS  3.132,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 49,27% 50,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 66.219,42 68.182,58 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.436,71 40.605,86 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 105.656,13 108.788,44 - - - - - - - - - - 

%: 49,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 66.219,42 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 134.402,00 

Acumulado: Contrapartida: 39.436,71 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 80.042,57 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 105.656,13 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 214.444,57 

Local Responsável Técnico
Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA
CREA/CAU: CAU A2476150

Data ART/RRT: SI11276000I00CT001

0

Total:    R$ 214.444,57

Item Descrição

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO REFORMA UBS MATO CASTELHANO

MATO CASTELHANO / RS
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