CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO |REFORMA UBS MATO CASTELHANO TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAGAO EM PAVER E SUBSTITUICA(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: | 49,27% 50,73%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 2.183,59 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.2. SERVICOS INICIAIS 1.710,02 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.3. COBERTURA 172.642,05 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.4. PAVIMENTAGAO 34.776,59 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|1.5. ESQUADRIAS 3.132,32 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 214.444,57 %: 4927%]  50,73%
Repasse: | 66.219,42 | 68.182,58
Periodo: Contrapartida: | 39.436,71 | 40.605,86
Outros: - -
Investimento: | 105.656,13 @ 108.788,44
%: 49,27% 100,00%
Repasse: | 66.219,42 | 134.402,00
Acumulado: Contrapartida: | 39.436,71 | 80.042,57
Outros: - -
Investimento: | 105.656,13 | 214.444,57

MATO CASTELHANO /RS

Local

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA
CREA/CAU: CAU A2476150
ART/RRT: SI111276000100CT001



